


# **Planning**

#### **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco Datos
- Ana González UX Scrum

#### **Sprint Backlog**

Historia de usuario	Estimación	Responsable
#1: Colocar encabezado	2	Bianca/Ana
#2: Definir el cuerpo del sitio	1	Flor
#3: Colocar pie de página	1	Bianca/Ana
#4: Registrar producto	8	Giselle/Yus
#5: Visualizar productos en el home	5	Ezequiel/Flor
#6: Visualizar detalle de producto	5	Ezequiel/Flor
#7: Paginar productos	5	Ezequiel/Flor
#8: Eliminar producto	8	Giselle/Yus



# Daily Meeting

## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco Datos
- Ana González UX Scrum

### Minuta


- Investigación individual de las áreas de cada rol
- Investigación de GitLab, PlayGround, AWS.
- Observación de páginas dentro de la temática seleccionada para el PI.
- Revisión de código de proyectos anteriores.
- Adaptación del diseño al proyecto.

En esta parte inicial, se acordó trabajar de manera más horizontal/grupal, para aclarar cualquier duda o confusión acerca de la consigna del proyecto.

#### Obstáculos:

Abstracción de la consigna (por la instancia inicial en la que nos encontramos)

Ausencia de un compañero (Sebastián Marello), desconocemos si se va a presentar, lo contactamos y no obtuvimos respuesta.



# Daily Meeting

## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco Datos
- Ana González UX Scrum


### Minuta

- Definición de paleta de colores, tipografías y nombre para el sitio.
- Búsqueda inicial de una arquitectura de la información.
- Ingreso a GitLab a realizar los primeros pasos de conexión con IntelliJ de manera grupal.
- Inicio de la BD.

#### Obstáculos:

Los primeros pasos en la conexión con IntelliJ tuvimos que realizarlos varias veces, prueba y error, avanzamos lentamente.

En el inicio de la BD y la conexión nos encontramos con información que desconocíamos.



# Daily Meeting

## **Participantes**


- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco B. Datos
- Ana González UX Scrum

### **Minuta**

- Conexión exitosa con base de datos.
- Desde UX y front, búsqueda de contenido y distribución de la información para la primera parte del sitio.
- Por parte de infraestructura, queda grabada la reunión con los TL para verla y sacar información importante para el avance en ese área.

#### Dificultades:

Desde back, luego de muchas pruebas y consultas, se logró la conexión a la base de datos.



# Daily Meeting

## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco B. Datos
- Ana González UX Scrum

### Minuta

Creación de un nueva rama para back y rama con features del sprint.

Ajustes migrando al proyecto definitivo.


Surgieron dificultades con las ramas y con código de back, fueron resueltas.

Redacción de casos de prueba para aplicar en una instancia próxima.

Avances en la identidad, coherencia visual del sitio y el contenido.

Creación del esquema de infraestructura.

Creación de base de datos centrados en las primeras metas del sprint, relacionadas a la carga de productos.



# Daily Meeting

## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco B. Datos
- Ana González UX Scrum

### Minuta


El dia de hoy nos acercamos más a los detalles de la entrega del primer sprint, conexión con base de datos y funcionamiento de los formularios para la carga, modificación y eliminación de nuestros servicios. Entre el back y el front nuevamente tuvimos dificultades para la conexión con la base de datos. Para esto tenemos en cuenta que durante la cursada, en ningún momento conectamos proyectos de ambas materias, por lo que es un proceso que estamos aprendiendo durante el sprint.


Realizamos una aproximación desde el font a lo que va a ser el estilo visual final del sitio, pero enfocándonos principalmente en cumplir con las historias de usuario planteadas en relación a la visualización de los servicios.

Continuamos con la redacción de casos de prueba para aplicar en una instancia próxima. En cuanto a la lógica y el contenido de nuestro sitio, tuvimos varias modificaciones a lo largo del sprint ya que en principio no habíamos recibido la devolución acerca del calendario.










# **Planning**

#### **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

#### **Sprint Backlog**

Sprint	Historia de usuario	Estimación	Responsable
1	#2: Definir el cuerpo del sitio	1	Flor
	#9: Registrar usuario	13	Yus/Gi/Eze
	#10: Identificar usuario	13	Yus/Gi/Eze
	#11: Cerrar sesión	8	Yus/Gi/Eze
	#12: Gestionar roles	5	Yus
	#13: Notificación: Validar dirección de correo	13	
	#14: Confirmar de registro de usuario	13	
2	#15: Visualizar bloque de imágenes	5	Eze
	#16: Ver bloque de características	8	Eze
	#17: Puntuar producto	5	
	#18: Promediar puntuación del producto	8	
	#19: Crear sección de categorías	8	Gi/Eze
	#20: Agregar categoría	5	Gi/Eze
	#21: Categorizar productos	5	



# Daily Meeting

## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum


### Minuta

El día de hoy continuamos con las hsitorias de usuario que quedaron pendientes del sprint 1. Continuamos investigando para utilizar mas provechosamente las herramientas de GitLab, cosa que no habiamos logrado en el transcurso del sprint 1.

Se amplian las tablas de la base de datos para incorporar las funiconalidades pedidas en el sprint 2, con ajustes en lo que comentamos en la retrospectiva, y con un cambio de roles de las compañeras responsables de back y base de datos.

En el caso del front + UX reincorporamos el uso de Figma para cerrar las tareas pendientes del sprint 1 y poder continuar con las nuevas historias de usuario.

En el nuevo sprint, las tareas del area de testing se han incrementado, entonces desde este area estamos unificando lo trabajado en el sprint 1 en el que este rol no habia estado tan atareado, pero si tenia adelantos de casos de prueba.



# Daily Meeting

## **Participantes**


- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

### Minuta

El día de hoy continuamos con las hsitorias de usuario que quedaron pendientes del sprint 1, falta muy poco para finalizarlas completamente.

En el caso del front + UX, comenzamos con el diseño de los formularios para que sea coherente con la actualización estilistica que le dimos al front y tenga correlación con los items del back/DB. La visualización de cada parte del front mejoró mucho, en este momento estamos dandole funcionalidad a las partes vinculando todo con el back para tener cada vez menos cosas hardcodeadas. Luego de la clase de testing, continuamos trabajando con los casos de prueba dentro de un template y actualizando los casos en los que el sitio no contaba con la funcionalidad correcta, mayoritariamente

desde el front, ya que aun no hemos realizado pruebas en el back.



# Daily Meeting


## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

### Minuta

En el día de hoy se estuvo trabajando en eliminar producto, en el rederizado y en el detail. Se estuvo revisando el material brindado por los tl de infra para generar los pipelines y se desarrollaron las plantillas. Estuvimos sacandonos dudas en la clase de backend de ayer que dió un tl, trabajamos en la base de datos en el der, agregando las tablas y modificaciones de este 2do sprint. Se estuvo trabajando en el backend en el registro de usuario, solo falta probarlo y estuvimos hablando de como van a quedar las imágenes en las experiencias en la base de datos.

Estuvimos trabajando en el área de testing en el test plan del 2do sprint. Ana hoy estuvo ausente, con aviso previo a Carolina.




# Daily Meeting

## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

### Minuta

El día de hoy nos concentramos en las masterclass de infraestructura, testing y front end. En cuando a los avances sobre el proyecto, desde infraestructura ya está creada la instancia de ec2 y los buckets. Los responsables de back y front trabajaron en conjunto para levantar el back desde el front, lo cual resultó exitoso. Ya es posible crear experiencias, categorías y usuarios. Resta revisar la base de datos para que funcione correctamente sin replicar información, y el ítem de eliminar experiencia. En cuanto a uxui, continuamos trabajando en figma en conjunto con front. Resta avanzar en las versiones responsivas del proyecto. En cuanto a testing, continuamos trabajando con las nuevas plantillas y lo visto en la masterclass anterior.



# Daily Meeting


## **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

### Minuta

El día de hoy continuamos trabajando con las areas de front, back y BD para que todo lo que avanzamos hasta el momento funcione correctamente, ya que nos encontramos cerca de la finalización del sprint. Las dificultades que tuvimos en la daily de ayer fueron solucionadas con el trabajo de hoy. Volvimos sobre las issues en GitLab para visualizar que es especificamente lo que tenemos pendiente de cada área.









# Planning

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## SPRINT 2 - CARRY-OVER

EN CURSO	#10 - Identificar usuario   Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil.
EN CURSO	#11 - Cerrar sesión   Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente.
EN CURSO	#12 - Gestionar roles   Como admin., quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno.
EN COLA	#13 - Notificación: Validar dirección de correo   Como usuario en proceso de registro, quiero recibir un correo electrónico para validar mi dirección y habilitar mi cuenta.
EN COLA	#14 - Confirmar de registro de usuario   Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico para asegurarme de que el registro fue exitoso.
EN CURSO	#16 - Ver bloque de características   Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta.
EN COLA	#17 - Puntuar producto   Como usuario autenticado, quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios.
EN COLA	#18 - Promediar puntuación del producto   Como usuario, quiero poder ver el promedio de la puntuación realizada por otros usuarios en el listado de productos para saber si es recomendable.
EN CURSO	#20 - Agregar categoría   Como admin., quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes.
EN CURSO	#21 - Categorizar productos   Como admin., quiero poder asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda de productos por parte de los clientes.

HU a las que les faltan pocos detalles para estar finalizadas.

HU que fueron de prioridad baja en este sprint, por lo que las dejamos para el siguiente. Previo a la planning correspondiente al Sprint 3, realizaremos una nueva priorización, este es nuestro carryover hasta el momento.

# Planning

# **Participantes**


- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## SPRINT 2 - CARRY-OVER

EN CURSO	#10 - Identificar usuario   Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil.
EN CURSO	#11 - Cerrar sesión   Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente.
EN CURSO	#12 - Gestionar roles   Como admin., quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno.
EN COLA	#13 - Notificación: Validar dirección de correo   Como usuario en proceso de registro, quiero recibir un correo electrónico para validar mi dirección y habilitar mi cuenta.
EN COLA	#14 - Confirmar de registro de usuario   Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico para asegurarme de que el registro fue exitoso.
EN CURSO	#16 - Ver bloque de características   Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta.
EN COLA	#17 - Puntuar producto   Como usuario autenticado, quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios.
EN COLA	#18 - Promediar puntuación del producto   Como usuario, quiero poder ver el promedio de la puntuación realizada por otros usuarios en el listado de productos para saber si es recomendable.
EN CURSO	#20 - Agregar categoría   Como admin., quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes.
EN CURSO	#21 - Categorizar productos   Como admin., quiero poder asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda de productos por parte de los clientes.

HU a las que les faltan pocos detalles para estar finalizadas.

HU que fueron de prioridad baja en este sprint, por lo que las dejamos para el siguiente. Previo a la planning correspondiente al Sprint 3, realizaremos una nueva priorización, este es nuestro carryover hasta el momento.



# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta


Priorizamos el ajuste de las versiones responsive y estilos de formularios.

Por parte infra continua la creacion de pipelines.

Por parte del front y back, se continua avanzando en el funcionamiento y ajustes de las Sprint 2.

En cuanto a testing, continuamos con las pruebas y subiendolas a gitlab, falta pruebas de apis y utilizacion de postman.

En cuanto al día de hoy, nos enfocamos en terminar de listar y ordenar las HU de prioridad alta del sprint 3.




# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

El día de hoy estuvimos corroborando el avance de las historias de usuario del Sprint 2. Dimos por finalizadas dos de ellas, y continuamos trabajando en los ajustes de las siguentes. En cuanto a la daily, solo estuvimos presentes 2 integrantes del grupo, pero nos guiamos por los avances que fuimos concretando por separado asincronicamente y comentamos por otros medios (whatsapp y gitlab) con todos los compañeros. Estuvimos presentes Yusneidy y Ana.



# Daily Meeting


# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

Desde el área de infraestructura se estuvo trabajando en la elaboració de la estructura de pipeline. En el área de testing se informa que hoy se agregan los pendientes en relación a la documentación.

Desde el área de front se trabajó en la carga de imágenes, en el cierre de sesión, se actualizó la carga de categorias y de servicios en relación a la dinámica de imágenes Se estuvo gestionando algunas tablas en relación a los servicios por ciudad y diagramado de entidades para la base de datos



# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## **Minuta**


Hasta el día de hoy estuvimos ajustando lo que teniamos pendiente del sprint 2. Principalmente las areas de back y front estuvieron trabajando de manera intermitente para lograr recuperar funcionalidades que se vieron afectadas en el proceso, sin perder los avances obtenidos.

Las funiconalidades que teniamos en el carry ya esta casi terminadas, y en este punto podemos comenzar trabajar con los ajustes estilisticos del sitio, desde el ux y el estilo visual, y las adaptaciones responsive para los distintos formatos y dispositivos.

En cuanto a infraestructura, fueron creados los pipelines y hubo avance de investigacion para tener una perpectiva del trabajo que nos requeriran las HU del Sprint 3.

Desde testing, ya se ha avanzado en la creacion de pruebas para las proximas HU y para las pendientes del sprint 2.

Luego de que hagamos algunas pruebas finales en las funiconalidades que agregamos, podremos continuar con las HU de prioridad alta del sprint 3, las cuales ya fueron priorizadas y ordenadas de tal forma que nos sea mas facil continuarlas, en principio en el dia que nos queda para la review, y luego en conjunto con las HU del sprint 4.



# Daily Meeting

# **Participantes**


- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum


## Minuta

mejor forma de avanzar.

A un día de la próxima review logramos finalizar una de las HU del sprint 3 y dejamos comenzada otra. Los pendientes prioritarios del sprint 2 estan finalizados. Algunas HU de prioridad baja quedaron pendientes ya que somos un grupo relativamente chico y coincidimos con el PO en que es la

Estuvimos diseñando la exposición, dividiendo temas y organizando como vamos a presentar los avances del proyecto.







# **Planning**

#### **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

#### **SPRINT 4-0.5**

producto quiero poder ver el bloque de fechas disponibles del producto.		
#33 - Reservas: Construir sección: Como usuario, quiero poder acceder a la sección de reservas para poder reservar el producto de mi interés.		
#35 - Reservas: Seleccionar fechas disponibles: Como usuario autenticado, quiero poder visualizar y seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de mi reserva.		
#37 - Reservas: Visualizar detalle de producto: Como usuario autenticado, quiero poder visualizar una página de reservas con el detalle del producto para poder reservarlo.		
#38 - Reservas: Realizar reserva: Como usuario autenticado, quiero poder realizar reservas para poder utilizar los productos.		
#39 - Reservas: Confirmar datos: Como usuario autenticado, quiero poder ver los d de mi reserva en la página de reservas para poder confirmarlos.		
#40 - Reservas: Confirmar reserva: Como usuario autenticado, quiero visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarme de que concreté el proceso.		


# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

Desde el back, creación de tabla de reservas, DTO en intJ, y desarrollo de servicios para completar los requerimientos del front. Infraestructura en aws, un nuevo bucket para front. Por parte de testing, hay avances en cuanto a los pedidos tecnicos del nuevo sprint y ajustes de lo desarrollado en los anteriores, adaptandolo a los nuevos pedidos. En el front, estamos con correcciones tecnicas en categorías, lectura de requerimientos nuevos, creacion de endpoints para el sprint, y una busqueda para poder comenzar con el calendario desplegable y funcional con opcion "ida-vuelta"



# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

Esta semana, en general, nos encontramos investigando sobre el calendario y como hacer la conexión con la base de datos. Desde infra, se creó la conexión bucket - as2

En testing estamos viendo la clase en discord, para avanzar con los ultimos detalles para este sprint. En back end se crearon los endpoints de reserva y la tabla de base de datos.



# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

Estamos solucionando algunos conflictos que surgieron de ayer a hoy, en cuanto a la visualizacion, luego de la actualizacion de informacion del back. Hay un error interno con los endpoints que consumen imagen. Desde testing estamos trabajando en un informe final y el test plan del sprint 4-0.5

# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

Tanto en infraestructura como en testing estamos frenados esperando la respuesta de los TL. Continuamos trabajando en los ajustes estilisticos del sitio, en este momento enfocados en el resposive. Hasta hoy tenemos casi completas las HU del sprint desde lo funcional, la mayoria de los detalles que estan en falta tienen que ver con la visualización, y algunos criterios de aceptacion especificos de las HU 33, 35 y 38.

# Daily Meeting

# **Participantes**

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Datos
- Yusneidy Polanco Back
- Ana González UX Scrum

## Minuta

Desde back y front, logramos concretar los pedidos tecnicos de las ultimas siete historias de usuario. Continuamos con el trabajo sobre los estilos de la pagina. Desde infraestructura, continuamos sin respuesta del TL, pero logramos encontrar el error. Avanzamos con testing luego de la reunion con el TL, el cual aclaró dudas que no nos permitian avanzar. Está pendiente APIS y automatizaciones, pero esta previsto terminarlo para mañana. Luego de incluir los datos de testing, podremos terminar la presentacion para la review del viernes.