

Daily Meeting

Participantes

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco Datos
- Ana González UX Scrum

Minuta


- Investigación individual de las áreas de cada rol
- Investigación de GitLab, PlayGround, AWS.
- Observación de páginas dentro de la temática seleccionada para el PI.
- Revisión de código de proyectos anteriores.
- Adaptación del diseño al proyecto.

En esta parte inicial, se acordó trabajar de manera más horizontal/grupal, para aclarar cualquier duda o confusión acerca de la consigna del proyecto.

Obstáculos:

Abstracción de la consigna (por la instancia inicial en la que nos encontramos)

Ausencia de un compañero (Sebastián Marello), desconocemos si se va a presentar, lo contactamos y no obtuvimos respuesta.



Daily Meeting

Participantes

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco Datos
- Ana González UX Scrum


Minuta

- Definición de paleta de colores, tipografías y nombre para el sitio.
- Búsqueda inicial de una arquitectura de la información.
- Ingreso a GitLab a realizar los primeros pasos de conexión con IntelliJ de manera grupal.
- Inicio de la BD.

Obstáculos:

Los primeros pasos en la conexión con IntelliJ tuvimos que realizarlos varias veces, prueba y error, avanzamos lentamente.

En el inicio de la BD y la conexión nos encontramos con información que desconocíamos.



Daily Meeting

Participantes


- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco B. Datos
- Ana González UX Scrum

Minuta

- Conexión exitosa con base de datos.
- Desde UX y front, búsqueda de contenido y distribución de la información para la primera parte del sitio.
- Por parte de infraestructura, queda grabada la reunión con los TL para verla y sacar información importante para el avance en ese área.

Dificultades:

Desde back, luego de muchas pruebas y consultas, se logró la conexión a la base de datos.



Daily Meeting

Participantes

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco B. Datos
- Ana González UX Scrum

Minuta

Creación de un nueva rama para back y rama con features del sprint.

Ajustes migrando al proyecto definitivo.


Surgieron dificultades con las ramas y con código de back, fueron resueltas.

Redacción de casos de prueba para aplicar en una instancia próxima.

Avances en la identidad, coherencia visual del sitio y el contenido.

Creación del esquema de infraestructura.

Creación de base de datos centrados en las primeras metas del sprint, relacionadas a la carga de productos.



Daily Meeting

Participantes

- Ezequiel Forte Front
- Florencia Maza Vega Testing
- Bianca Olsson Infra
- Giselle Roldan Back
- Yusneidy Polanco B. Datos
- Ana González UX Scrum

Minuta

El dia de hoy nos acercamos más a los detalles de la entrega del primer sprint, conexión con base de datos y funcionamiento de los formularios para la carga, modificación y eliminación de nuestros servicios. Entre el back y el front nuevamente tuvimos dificultades para la conexión con la base de datos. Para esto tenemos en cuenta que durante la cursada, en ningún momento conectamos proyectos de ambas materias, por lo que es un proceso que estamos aprendiendo durante el sprint.

Realizamos una aproximación desde el font a lo que va a ser el estilo visual final del sitio, pero enfocándonos principalmente en cumplir con las historias de usuario planteadas en relación a la visualización de los servicios.

Continuamos con la redacción de casos de prueba para aplicar en una instancia próxima. En cuanto a la lógica y el contenido de nuestro sitio, tuvimos varias modificaciones a lo largo del sprint ya que en principio no habíamos recibido la devolución acerca del calendario.